

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

<b>Контракт</b>			
<b>Проект</b>	Проект «Улучшение дорог города Ош» (строительство 2-х эстакадных мостов с участком дороги протяженностью 3,2 км),		
<b>Компетенция</b>	Инженер-дорожник-мостовик		
<b>Источник</b>	Местный	<b>Категория</b>	Независимый индивидуальный консультант

### **Задача/Цель Задания:**

Основной задачей является осуществление надзора за выполнением инженером и подрядчиком работ, соответствующих техническим спецификациям при реализации Проекта «Улучшение дорог города Ош» (строительство 2-х эстакадных мостов с участком дороги протяженностью 3,2 км), а также иных проектов, финансируемых Евразийским банком развития (ЕАБР)

Инженер-дорожник-мостовик контролирует качество работы, выполняемой Инженером и подрядчиками, чтобы она соответствовала техническими условиями.

### **Подотчетный:**

Руководителю ГРП АБР и координатору.

### **Объем работ:**

1. Осуществление контроля за деятельностью Инженера и Подрядчика в части соблюдения контрактных обязательств по отношению к Заказчику;
2. Контроль исполнения процедур по поэтапной приемке выполненных работ, непосредственное участие в приемке выполненных объемов на строительных участках, а также контроль исполнения календарных графиков работ и своевременности выполняемых работ;
3. Привлечение, по мере необходимости, специалистов других секторов, консультационных фирм, организаций, подрядчиков, поставщиков, и т.д. в порядке консультации, и/или получения информации для подготовки проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию ГРП, а также ведение соответствующей переписки по вопросам, относящимся к компетенции ГРП;
4. Содействие в подготовке тендерной документации, контрактных соглашений с подрядчиками и консультантами с целью обеспечения надлежащего качества инженерной части документации;
5. Участие в подготовке контрактных соглашений, участие в переговорах по контрактам. Содействие в подготовке стратегии и тактики проведения контрактных переговоров с подрядчиками и консультантами;
6. Заверение промежуточных и финальных сертификатов на производство выплат, заверение объемов выполненных работ, рассмотрение и согласование Приказов об изменении, запросов Инженера и Подрядчика о продлении времени, рассмотрение и согласование проектных изменений, а также подписание иной документации, поступающей от Консультанта и Подрядчика;
7. Парафирование проектов контрактных соглашений, изменений, дополнений к контрактам на строительные работы, поставку оборудования и предоставление консультационных услуг;
8. Контроль и мониторинг исполнения контракта в рамках Проекта «Улучшение дорог города Ош» (строительство 2-х эстакадных мостов с участком дороги протяженностью 3,2 км), выявление слабых мест и внесение предложений по минимизации рисков в последующих аналогичных контрактах.
9. Мониторинг реализации компонентов;
10. Преактивные предложения по любым улучшениям и средствам защиты от будущих рисков;
11. Участие в тендерных комиссиях по запросу Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (МТК КР);
12. Сотрудничество с Инженером при подготовке материалов для работы с арбитражным судом в рамках строительных контрактов;
13. Взаимодействие с Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики по вопросам строительства автомобильных дорог;

14. Подготовка для рассмотрения руководством ГРП и МТК КР проектов решений, приказов, распоряжений относительно вопросов, входящих в компетенцию инженерного сектора ГРП;
15. Подготовка материалов и другой оперативной информации о ходе реализации администрируемых инвестиционных проектов для смежных отделов МТК КР и опубликования в СМИ по вопросам, входящим в компетенцию ГРП;
16. Выполнение других служебных поручений руководителя и координатора ГРП АБР.

**Требования к отчетности:**

1. Подготовка отчетов по рассмотрению инженерной части тендерных документов, заявок, ведомостей объемов работ и методологии выполнения работ подрядных организаций в рамках проводимых закупок подрядных организаций по мере необходимости (срок рассмотрения максимум три дня на каждое тендерное предложение);
2. Отчет по мониторингу физического хода работ, выявление несоответствий между утвержденным планом и фактическими достижениями и предложение решений для устранения этих несоответствий на ежемесячной основе не позднее 10 числа каждого месяца;
3. Подготовка информационных материалов и заключений для рассмотрения и согласования, возникающих в ходе строительства изменений проектных решений по мере необходимости;
4. Подготовка разделов исполнения строительных работ в ежемесячных и ежеквартальных отчетах о ходе работ, а также отчетов о завершении проекта;
5. Подготовка на ежеквартальной основе отчета по контролю работы лабораторий на объектах, а также процедур тестирования используемых материалов и компонентов, применяемых в процессе строительства;
6. Другая отчетность по требованию руководства МТК КР и Руководителя ГРП.

**Квалификация и опыт:**

**Образование:**

- Степень бакалавра в области дорожного или гражданского строительства (наличие степени магистра или более высокой ученой степени является значительным преимуществом).

**Опыт работы:**

- Общий стаж работы не менее **5 лет** в качестве инженера по строительству, реабилитации или проектированию автомобильных дорог либо других инфраструктурных объектов;
- Опыт работы не менее **3 лет** в международных проектах по реконструкции или реабилитации автомобильных дорог;
- Опыт работы с контрактами **FIDIC** является преимуществом.

**Языковые требования:**

- Знание английского языка (подтвержденное владение письменным и разговорным английским языком является преимуществом);
- Знание кыргызского и русского языков.

**Компьютерные навыки:**

- Уверенное владение компьютерными программами;
- Обязательное знание офисных приложений **Microsoft Office**, а также программ **CorelDraw** и **AutoCAD**.

Место выполнения задания:	Дни/месяцы	Даты
Основным местом выполнения услуг является офис ГРП в Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики с периодическими визитами на строительные участки при необходимости.	12 (двенадцать) месяцев с возможностью дальнейшего продления.  Испытательный срок – 2 месяца	Начало услуг запланировано на _____. при условии одобрения ЕАБР. Контракт действителен до _____.