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Технико-экономическое обоснование для Проекта реконструкции дороги Коридора 
ЦАРЭС 3 

 
Техническое задание  

 
Часть 1: Технико-экономическое обоснование (ТЭО) и Часть 2: Детальное 

инженерное проектирование (ДИП) 
 
A. Введение 
 
1. Правительство Кыргызской Республики достигло соглашения с Азиатским банком 
развития (АБР) о механизме финансирования малых расходов на разработку проекта 
реконструкции автомобильной дороги Манас-Ош (ранее Джалал-Абад) в рамках коридора 
3 ЦАРЭС (Проект). Проект направлен на повышение эффективности транспортного потока, 
который частично увеличится благодаря планируемой железной дороге Китай–
Кыргызстан–Узбекистан, новому международному аэропорту г. Джалал-Абад и 
альтернативной дороге Север-Юг, ввод в эксплуатацию которой запланирован на 2026 год. 
Министерство транспорта и коммуникаций (МТК), исполняющее агентство Проекта 
(Заказчик), намерено привлечь консультационную фирму (Консультанта) для проведения 
комплексного исследования с целью определения экономической, социальной, 
экологической и технической осуществимости Проекта (ТЭО проекта), который будет 
разработан и реализован в 2026 году.  
 
2. Основной результат проекта – модернизация 62-километрового участка коридора 
ЦАРЭС 3 между г. Манас (приблизительный пикетаж км 574) и северным концом объездной 
дороги г. Узген (приблизительный пикетаж км 595), а также от южного конца объездной 
дороги г. Узген до г. Ош (приблизительный пикетаж км 620) и до города Ош 
(приблизительный пикетаж км 661) до четырехполосной дороги с разделительной полосой, 
соответствующей стандартам дорожного полотна II категории Кыргызской Республики. В 
настоящее время дорога представляет собой двухполосную дорогу III категории с 
разделительной полосой. Консорциум частных инвесторов профинансировал 
строительство платной объездной дороги Узген протяженностью 14 км (дорога уже 
построена и введена в эксплуатацию.  
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3. Помимо соответствия национальным стандартам, модернизированная дорога 
должна включать использование экологически чистых, климатоустойчивых и 
низкоуглеродных конструктивных решений, также обеспечивая соблюдение требований 
АБР1. Закупка строительных работ будет осуществляться с использованием стандартной 
тендерной документации АБР для одноэтапной процедуры торгов с двумя конвертами без 
предварительной квалификации, с применением критериев оценки по баллам (январь 2026 
г.).  Консультант должен обладать технической экспертизой и глубоким пониманием 
политики АБР в области защитных мер и закупок для проведения обследования. 
Консультант должен иметь опыт проектирования и строительства дорожной 
инфраструктуры в Центральной Азии или в аналогичном регионе, достаточный для 
понимания и учета климатических условий, рельефа местности и строительных практик в 
предварительном проекте. Средняя суточная температура в районе реализации проекта 
колеблется от 4 до 34 градусов Цельсия в течение года, а среднегодовое количество 
осадков может варьироваться от 6 до 60 мм. Высота над уровнем моря в районе проекта 
колеблется от 750 до 950 метров, а нестабильные грунты (подвижные грунты) в этом районе 
увеличивают риск разрушения дорог. 
 
B.  Механизм реализации  
 
4. Настоящий тендер касается оказания услуг по: Части 1: Технико-экономическому 
обоснованию (ТЭО) и Части 2: Детальному инженерному проекту (ДИП). От компаний, 
претендующих на обе части, требуется представление полных технических предложений. 
 
5. Подробная информация о требуемых результатах и объеме работ, конечных 
результатах и требованиях к отчетности, ориентировочной численности персонала, 
должностях экспертов-консультантов, квалификационных требованиях и основных задачах, 
а также об администрировании контракта и отчетности по данному контракту приведена в 
следующих разделах отдельно для Части 1 и Части 2. 
 
6. Выполнение Части 2 задания будет зависеть от удовлетворительного выполнения 
отобранной компанией обязательств по Части 1 и получения официального документа, 
подтверждающего это, выданного Заказчиком. 
 
7. Срок выполнения технико-экономического обоснования составляет девять 
месяцев с даты начала работ, указанной в уведомлении о начале работ.  

8. Консультант будет базироваться в г. Ош и периодически приезжать в Бишкек для 
консультаций с Заказчиком. Объем полевых работ должен позволять проводить подробные 
консультации с ключевыми заинтересованными сторонами и достигать консенсуса. Заказчик 
ожидает, что в целом команда по обследованию будет проводить около 65% своего общего 
времени на участке проекта. В рамках заявки на участие в тендере Консультант предоставит 
подробную программу работы своей команды как по месту проживания, так и на участке 
проекта.  Это позволит согласовать программу реализации проекта с распределением 
времени экспертов, работающих над различными задачами на разных этапах реализации 
проекта, и разграничив работу в офисе и на местах. 
 

 
1 Консультанту следует обратиться к инструментарию ADB Green Roads Toolkit, который содержит практические 

рекомендации по интеграции мер устойчивого, климатоустойчивого и низкоуглеродного проектирования дорог в проекты. 
https://data.adb.org/dataset/green-roads-toolkit  

https://data.adb.org/dataset/green-roads-toolkit
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9. Группа реализации проектов АБР (ГРП) Министерства транспорта и коммуникаций 
будет представлять интересы Заказчика и отвечать за управление контрактом на оказание 
консультационных услуг. Консультант будет подотчетен руководителю ГРП и работать 
непосредственно с соответствующими специалистами ГРП по повседневным оперативным 
вопросам. ГРП назначит менеджера проекта для команды консультанта, чтобы облегчить 
координацию и коммуникацию между консультантом и МТК.   
 
10. Заказчик будет содействовать Консультанту в налаживании связи с 
заинтересованными сторонами из числа государственных органов, лидерами сообществ и 
т. д., а также предоставит соответствующие документы по прошлым проектам и 
консультационным услугам. 
 
C.  Объем услуг (Часть 1: Технико-экономическое обоснование)  

 
11. Консультант должен изучить возможность модернизации дорожной инфраструктуры 
с целью включения в нее таких элементов, как защищенные пешеходные переходы и 
скотопрогоны, улучшенное освещение и инициативы, которые способствуют созданию 
местных рабочих мест, что принесет, среди прочего, пользу женщинам и уязвимым группам 
населения. Кроме того, консультант изучит проектные и транспортные особенности, 
которые позволят Манасу (ранее Джалал-Абад) стать международным мультимодальным 
логистическим центром.  В ходе оценки должны быть представлены социальные, 
экологические, технические и экономические последствия проекта, включая затраты и 
выгоды. На основе этих выводов консультант должен рекомендовать наиболее 
целесообразный план действий, который должен предпринять Заказчик для реализации 
проекта. 
 
12. Надежные исходные, технические и социальные данные для оценки 
целесообразности ограничены. Консультант должен собрать или получить необходимую 
информацию из архивных документов и проверить ее точность, чтобы избежать ошибок при 
оценке социальных и экологических последствий, прогнозировании затрат и определении 
сроков строительства. Для анализа и представления собранных данных в целях поддержки 
разработки предварительного проекта дороги должна использоваться географическая 
информационная система. Проект должен включать меры по снижению климатических 
рисков для дорожной инфраструктуры, дорожно-транспортных услуг и прилегающих 
территорий, обеспечивая долгосрочную устойчивость инвестиций.  

 
13. Текущая политика МТК заключается в присуждении контрактов на строительные 
работы, включающих краткосрочное обслуживание на основе результатов одновременно с 
периодом уведомления о дефектах основных работ, либо после него. Консультант должен 
оценить эффективность завершенных и текущих гибридных договорных соглашений и 
рекомендовать соответствующие стратегии для их внедрения в будущих проектах.  

 
14. Исследование будет включать следующие ключевые задачи: 
 
15. Сбор и анализ данных: 

i. Определение потребностей данных, области исследования. 
ii. Подготовка плана, графика сбора данных, и согласование с ГРП 
iii. Сбор и анализ всех доступных исследований, отчетов, материалов, документов 

и информации, имеющих отношение к проекту. 
iv. Сбор первичной информации посредством личных интервью, фокус-групп и т. д. 
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16. Технические обследования и оценки. Консультант несет ответственность за 
проведение всех оценок и обследований, необходимых для сбора данных для технико-
экономического обоснования и последующих проектных работ, включая, среди прочего, 
следующие: 

i. Топографическая съемка для точного картирования особенностей местности, 
включая уклоны и высоты, в объеме, достаточном для обоснования 
предварительного проектирования дороги. 

ii. Геологическое, геотехническое и инфраструктурные обследования для 
оценки типов грунтов, горных пород и геотехнических свойств, а также состояния 
существующей инфраструктуры, такой как мосты, водопропускные трубы, 
пешеходные сооружения, с целью выявления элементов, требующих ремонта 
или замены. 

iii. Гидрологическое обследование для оценки водных ресурсов, схем дренажа и 
потенциальных рисков наводнений посредством измерения расхода воды в 
водотоках, анализа водосборных бассейнов и картографирования пойм, с 
составлением карт гидрологических особенностей и рекомендаций по 
решениям в области дренажа. 

iv. Обследование инженерных сетей для выявления и консультирования с 
владельцами надземной и подземной инфраструктуры, которая может 
потребовать замены или переноса. 

v. Проведение транспортных и дорожных исследований для понимания 
текущих пассажирских и грузовых перевозок, включая пункты отправления и 
назначения, структуру пиковых часов и доли различных видов транспорта, а 
также для прогнозирования будущих перевозок с целью проведения 
экономического анализа затрат и выгод проекта. Эти исследования будут 
включать подсчет интенсивности движения, исследования времени в пути, 
исследования осевой нагрузки и обследования пунктов отправления и 
назначения.  

vi. Исследование ресурсов для определения наличия материалов, оборудования 
и техники, с особым вниманием к требованиям импорта и транспортировки, 
хранения и утилизации.  

vii. Исследование человеческих ресурсов для определения потребностей и 
наличия квалифицированных, полуквалифицированных и 
неквалифицированных работников в районе проекта и в Кыргызстане, 
возможностей для женщин с особым вниманием к национальному трудовому 
законодательству и нормативным актам. 

viii. Исследование взаимодействия для оценки состояния и адекватности 
сообщения (доступности) с прилегающими объектами, включая дороги, 
транспортные терминалы и населенные пункты. 
 

17. Скрининг и оценка рисков, связанных с изменением климата и стихийными 
бедствиями (CCRA).  Консультант должен оценить целесообразность и эффективность 
мер по смягчению климатических рисков и рисков стихийных бедствий, а также обеспечить 
долгосрочную устойчивость проекта и описать методологии, используемые для выявления 
и анализа этих рисков: 
 

i. События за прошлые периоды и прогнозы изменения климата (например, 
данные CMIP6). 

ii. Оценки затрат на смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним. 
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iii. Зоны хронических оползней.  
 

18. Оценка воздействия на окружающую среду и социальную сферу. Заказчик 
предварительно отнес проект к категории «умеренного риска» на основании 
предварительной информации, согласно которой воздействия будут: 
-    предсказуемыми и, как ожидается, временными и/или обратимыми; 
-    незначительными по масштабу; 
-    ограниченными конкретным участком, без вероятности воздействий за пределами 
фактической площади проекта; 
-    с низкой вероятностью значительного негативного воздействия на здоровье человека 
и/или окружающую среду; и 
-    экологические и социальные риски и воздействия можно легко смягчить.  
 
19. Консультант должен подтвердить эту категоризацию посредством оценок в 
соответствии с Рамочной структурой АБР по охране окружающей среды и социальной 
защите (ESF). С этой целью Консультант должен оценить характер и масштабы вероятных 
экологических и социальных (ЭС) воздействий, в частности, ссылаясь на Раздел D 
(пункты 22–27) ESF и Руководящие указания ESF по экологическим и социальным 
стандартам (ESS) для оценки и управления экологическими и социальными рисками и 
воздействиями (ESS1). 
 
20. При оценке воздействия на окружающую среду Консультант должен, как минимум, 
изучить негативное воздействие на: 

 
- качество воздуха, воды и почвы; 
- риски для здоровья, безопасности и благополучия работников проекта и местных 
сообществ, включая воздействие шума, загрязнения, вибрации и пыли; 
- природные и критически важные места обитания и биоразнообразие, 
экосистемные услуги, живые природные ресурсы и экологические стоки; и 
- культурное наследие; и 
- изменение климата. 
 

21. При оценке социальных последствий консультант должен, как минимум, изучить 
негативное воздействие на: 
 

- изъятие земли и ограничения на землепользование; 
- общины коренных народов и другие группы населения в пределах зоны действия 
проекта; 
- работников проекта, как местных, так и иностранных; 
- группы населения, находящиеся в неблагоприятном или уязвимом положении; и 
- женщин и детей, включая потенциальные риски сексуальной эксплуатации, 
насилия и домогательств (SEAH) 

 
22. При разработке мер по смягчению последствий консультант должен учитывать: 
- Возможность строительства/реализации и ремонтопригодность; 
- затраты на протяжении всего жизненного цикла. 
 
23. На основе проведенной оценки Консультант должен подготовить перечисленные 
ниже документы и системы по экологической и социальной ответственности (см. 
Приложение на странице 31 ESF), чтобы Заказчик и АБР могли обсудить последствия и 
риски, а также стратегию управления: 
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- Отчет об оценке воздействия на окружающую среду и социальную сферу (ESIA) 
- План управления окружающей средой и социальной сферой (ESMP) 
- Отчет об экологическом и социальном аудите 
- Отчет об оценке совокупного воздействия 
- План обязательств в области окружающей среды и социальной сферы (ESCP) и План 
действий в области окружающей среды и социальной сферы (ESAP) 
- Система управления окружающей средой и социальной сферой.  
 
24. Предварительный проект и чертежи. Консультант должен подготовить комплект 
концептуальных проектов и чертежей, включающий:    

i. Критерии проектирования  
ii. Горизонтальные и вертикальные планы трассы 
iii. Типовые поперечные сечения 
iv. Схемы дренажных систем 
v. Концепции сооружений 
vi. Схемы перекрестков  
vii. Пешеходные сооружения 
viii. Варианты типов дорожного покрытия 
ix. Ведомость объемов работ с актуальными ценами и ценами за единицу.  

 
25. Географическая информационная система. Консультант подготовит ГИС с 
использованием коммерчески доступного программного обеспечения, согласованного с 
Заказчиком. Лицензия на использование программного обеспечения должна быть передана 
Заказчику и действовать в течение 24 месяцев после передачи системы Заказчику. Система 
должна содержать информацию и данные, описанные в пунктах 12–14, и должна позволять 
импортировать или накладывать проект дорожного полотна на слои данных E&S.  
 
26. Региональное сотрудничество и интеграция. Консультант должен изучить 

потенциал проекта в плане дополнения железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и 
увеличения объема торговли Кыргызстана с Китаем и Узбекистаном. Специальные 
компоненты и конструктивные особенности, необходимые для достижения этой цели и 
развития г. Манас как торгового хаба, должны быть определены и включены в 
концептуальный проект с указанием соответствующих затрат и выгод.  
 
27. Экотуризм. Город Узген, один из городов страны, который также находился на 

Великом шелковом пути, и расположен недалеко от государственного парка Кара-Шоро, — 
растущего направления природного и оздоровительного туризма, представляет 
значительный экотуристический потенциал. Консультант должен учитывать эти 
достопримечательности при оценке объемов трафика и включать в проект конструктивные 
особенности, чтобы улучшить доступ к этим объектам и их общую привлекательность.  
 
28. Смета расходов. Консультант должен подготовить предварительную смету 
расходов с подробным описанием всех исходных допущений. Расходы должны быть 
разбиты на: (i) гражданские работы, включая четкое обозначение мер по обеспечению 
устойчивости к изменению климата, таких как дополнительная стабилизация склонов, где 
это необходимо, и полимермодифицированные асфальты, руководствуясь применением 
инструментария АБР «Зеленые дороги»; (ii) социальные расходы, с отдельной указанием 
расходов на изъятие земли и переселение; (iii) затраты на предотвращение/смягчение 
воздействия на окружающую среду; (iv) затраты, связанные с задержками поездок и 
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нарушениями привычного образа жизни во время строительства; и (v) непредвиденные 
расходы на физические и ценовые риски. 
 
29. Экономический анализ. Консультант должен провести анализ затрат и выгод для 
определения экономической целесообразности и устойчивости проекта в соответствии с 
Руководством АБР по экономическому анализу проектов. 2  Включить потенциальные 
выгоды от сокращения выбросов CO2, повышения безопасности дорожного движения, мер 
по обеспечению устойчивости к изменению климата (если таковые имеются), а также 
другие внешние выгоды и затраты, если применимо.  
 
30. Предварительный график реализации. На основе исследований, анализа и 
проектирования Консультант должен представить ежемесячную программу закупок и 
завершения строительных работ. Консультант должен учитывать логистические, погодные, 
земельные и экологические требования при установлении сроков и выделении 
критического пути. 
 
D.  Персонал 

 
31. Консультант должен назначить одного эксперта руководителем группы и одного 
заместителем руководителя группы, предоставив надлежащее обоснование их 
компетенций и квалификаций для этих должностей. Руководитель группы может занимать 
эту должность отдельно или совмещать ее с другой экспертной должностью, при условии 
что предложенный кандидат соответствует всем требованиям к квалификации и опыту для 
обеих должностей.  Как минимум, один из международных экспертов консультанта должен 
быть назначен руководителем группы, а один из национальных экспертов — заместителем 
руководителя группы. 

 
32.  Консультант должен представить предлагаемый объем трудозатрат, необходимый 
для работы этих ключевых сотрудников, в соответствии с их подходом и методологией. 
Резюме всех этих ключевых сотрудников будут оцениваться, как указано в 
информационной карте. 
 

Таблица1 : Состав команды 
Персонал консультанта 
A. Ключевые эксперты (международные) 
1. Руководитель группы* (любой из 1–4 или отдельный эксперт) 
2. Инженер по автомобильным дорогам и транспорту* 
3. Инженер ИССО *  
4. Инженер-геотехник и инженер по материалам 
5. Экономист в области транспорта 
6. Специалист по окружающей среде* 
7. Специалист по социальным и гендерным вопросам  
8. Специалист по логистике и региональному сотрудничеству 
9. Специалист по закупкам  
B. Ключевые эксперты (национальные) 
1. Заместитель руководителя группы* (любой из 1–7 или отдельный эксперт) 

 
2 АБР. 2017. Руководство по экономическому анализу проектов. Манила 

https://www.adb.org/documents/guidelines-economic-analysis-projects
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Персонал консультанта 
2. Специалист по автомобильным дорогам/CAD* 
3. Инженер ИССО *  
4. Инженер-геотехник  
5. Специалист по географическим информационным системам 
6. Эксперт по охране окружающей среды 
7. Эксперт по изменению климата 
8. Эксперт по социальным защитным мерам / изъятию земельных участков и 

переселению 
9. Инженер-топограф 
10. Эксперт по автоматизированному проектированию 
11. Эксперт по социальному развитию и гендерным вопросам 

 Примечание: Эксперты, отмеченные знаком *, будут оцениваться и классифицироваться на основе 
их резюме, общей квалификации, опыта работы по проектам и опыта работы в стране/за рубежом, в 
противном случае эксперт будет оцениваться по принципу «прошел/не прошел». Подробная 
информация приведена в Приложении 1 «Сводная оценочная ведомость» и «Ведомость оценки 
персонала» Раздела 2 SRFP (ИУТ). 

 
33. Список предполагаемого круга ответственности и минимальных квалификационных 
требований для ключевых и не ключевых экспертов, указанных выше, содержится в 
Приложении. Консультант должен включить в свою заявку ключевые экспертные 
должности, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям к 
опыту, указанным в Приложении. 
 

E.  Результаты 
 

34. Консультант предоставит результаты не позднее срока, указанного в Таблице 2 . 
Консультант и Заказчик могут внести изменения (при необходимости) и окончательно 
согласовать структуру и содержание каждого результата во время переговоров по контракту. 
Кроме того, консультант представит краткий отчет о ходе работы в течение 10 рабочих дней 
после окончания каждого месяца, начиная с даты начала и до даты окончания контракта. 
 
35. Консультант должен представить две (2) печатные копии каждого результата и одну 
электронную копию по электронной почте. При необходимости может быть запрошена 
презентация (в смешанном режиме) отчетов. Отчеты должны быть предоставлены на 
английском, русском и кыргызском языках.  
 
36. Каждый результат будет рассмотрен МТК, избранными заинтересованными 
сторонами и АБР, которые в течение 15 рабочих дней с даты представления запросят 
разъяснения или предложат улучшения. Если Заказчик не ответит в течение 15 рабочих 
дней, Консультант может считать, что Заказчик принял результат. Заказчик рассмотрит 
окончательный отчет по технико-экономическому обоснованию в течение 30 рабочих дней. 
Если по результатам рассмотрения потребуется повторная подача результатов, 
Консультант должен сделать это в течение 10 рабочих дней. 
 

F. Оплата 
 
37. Консультант включит в свое предложение предлагаемое использование бюджета 
для выполнения задач, описанных в настоящем техническом задании. Его предложение по 
выполнению данного задания будет включать, как минимум: (i) вознаграждение, (ii) 
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суточные, (iii) международные и внутренние авиаперелеты, различные расходы на поездки, 
подготовку отчетов, воспроизведение и передачу (включая перевод), административную 
поддержку, наземный транспорт и другие связанные расходы. 
 
38. Контракт будет заключен на частичную фиксированную сумму, управляемую ГРП. 
Оплата за результаты работы будет производиться частями после принятия результатов 
Заказчиком в соответствии с контрактом и графиком платежей, приведенным в Таблице 2 . 
 

Таблица2 : Список результатов проекта и график платежей 

Результаты Срок подачи  
(с даты начала)  

Ориентир
овочный 
процент 
оплаты * 

Мероприятия, предшествующие 
оплате 

Этапная оплата 1 

1. Отчет о начале работ 
(включая план первого 
полевого исследования) 

Не позднее 4 
недель 10 

• Презентация подробного плана 
работы и плана развертывания 
команды. 

• Предложение по программному 
обеспечению ГИС 

Этапная оплата 2 
2. Предварительный анализ 

трафика и перемещения 
пассажиров/грузов 

Не позднее 20 
недель  

40 

• Технические обследования 
завершены на 70%  

• Сбор данных о воздействии на 
окружающую среду, социальную и 
гендерную сферу - 70% завершено 

• Сбор данных о воздействии на 
климат - 70% завершено 

• Данные о воздействии на 
окружающую среду 

• Ввод базовой информации в ГИС  

3. Отчет по оценке социального 
и гендерного воздействия 

4. Отчет по оценке воздействия 
на климат 

5. Отчет по экологическому 
скринингу 

6. Оболочка географической 
информационной системы  

Этапный платеж 3 
7. Отчет о смете расходов и 

экономическом анализе 

Не позднее 32 
недель 40 

• Завершение экономического 
анализа чувствительности 

• Завершение плана мониторинга и 
управления окружающей средой 

• Завершение консультаций с 
заинтересованными сторонами и 
социальных опросов 
 

8. ESIA 
9. Предварительный план 

изъятия земельных участков и 
переселения, отчет об оценке 
социального воздействия и 
план действий по гендерным 
вопросам 

10. Предварительный отчет по 
проектированию и чертежи 
(проектные версии) 

11. Проект системы ГИС 
Этапная оплата 4 

12. Проект окончательного отчета 
по технико-экономическому 
обоснованию и системе ГИС 

Не позднее 36 
недель - 

Все приложения включены, а 
замечания из ранее представленных 
документов удовлетворительно 
учтены 

Этапный платеж 5 
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13. Окончательный отчет по 
технико-экономическому 
обоснованию, включающий 
предварительный проект 
дороги, технические 
спецификации и ВОР. 

Не позднее 42 
недель 10 

Все приложения включены, а 
замечания из ранее 
представленных документов 
удовлетворительно учтены 

* Указанный процент рассчитывается от общей суммы фиксированной оплаты, за исключением возмещаемых 
расходов и условной суммы. Процентная доля каждого платежа будет окончательно определена при 
переговорах по контракту.  
 
 
39. Прочие операционные расходы, включая, помимо прочего, расходы на поездки и 
связанные с ними расходы, будут оплачиваться по фактической стоимости, если стороны 
не договорятся об ином. 
 
40. Условная сумма будет использоваться на: (i) все обследования и полевые 
исследования, (ii) оборудование, и (iii) семинары и тренинги для сотрудников МТК, которые 
будут проводиться каждым членом команды в своей области знаний. Консультант и 
Заказчик согласуют объем и сроки выполнения работ, а также распределение общей 
условной суммы по каждому виду деятельности. Все товары и оборудование, включая 
лицензии на программное обеспечение, приобретенные в рамках настоящего контракта, 
должны быть переданы Заказчику по окончании контракта или в срок, указанный 
Заказчиком. 
 
41. Консультант несет ответственность за все аспекты, связанные с закупкой всего 
необходимого для проведения опросов и соответствующих оценок, закупкой оборудования 
и организацией семинаров, практикумов и тренинга. Все закупки должны осуществляться 
на конкурентной основе в соответствии с принципами процедуры запроса котировок АБР. 
Консультант должен включить в свое предложение расходы на поиск поставщиков, 
привлечение, управление всеми видами деятельности и отчетность по всем условным 
суммам, включенным в настоящий контракт. 
 

G. Предоставление услуг 
 
42. Консультант предоставит Заказчику четкий план мобилизации в ходе переговоров и 
согласует дату начала работ на основе ожидаемой даты уведомления о начале работ. 
 

H. Услуги и средства, предоставляемые Заказчиком 
 

43. МТК назначит сотрудников-партнеров для работы с Консультантом, а также 
сотрудников для обучения или посещения учебных занятий и окажет Консультанту 
необходимую поддержку в следующих вопросах: 

• поиск подходящих офисных и жилых помещений в Оше и Бишкеке 
• доступ к данным и информации о прошлых исследованиях, отчетах и опросах; 
• получение необходимых виз, видов на жительство и таможенного оформления. 

Расходы на оформление виз несет Консультант. 
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Круг ответственности команды и квалификационные требования 

 
Обязанности Требования к квалификации 

Международный эксперт  
Руководитель группы (отдельный или любой из 1–6 человек)  
• Отвечает за координацию с Заказчиком через ГРП 

по вопросам результатов, графика и мер, 
требуемых от Заказчика  

• Распределение ресурсов, условной суммы на 
различные мероприятия, перечисленные в пункте 
37 технического задания, и ведение финансовой 
документации и бухгалтерского учета. 

• Ответственность за качество, полноту и 
своевременность всех результатов работы, 
указанных в Таблице 2 настоящего технического 
задания, в частности, документов по охране 
окружающей среды и социальным защитным 
мерам, перечисленных в пункте 20 настоящего 
технического задания. 

• Ответственность за обеспечение строгого 
соблюдения командой условий контракта 

• Отвечает за ответы на запросы и комментарии 
Заказчика по результатам 
 

• Степень магистра или аспиранта в области 
гражданского строительства, управления 
проектами, права, экономики или смежных 
областях. 

• Отличные письменные и устные коммуникативные 
навыки на английском языке. 

 
Опыт  
• Минимум 20 лет общего опыта в области 

планирования и/или проектирования 
инфраструктуры, в том числе минимум 10 лет 
опыта работы в качестве руководителя группы 
и/или менеджера.  

• Опыт подготовке проектов, финансируемых АБР 
или другими многосторонними финансирующими 
организациями и полное знание политики в 
области защиты окружающей среды и закупок. 

• Опыт реализации проектов с выполнением 
строительных работ, закупаемых с 
использованием стандартных тендерных 
документов АБР. 

 
1. Инженер по автомобильным дорогам и 

организации дорожного движения 
 

• Отвечает за анализ данных, предыдущих 
исследований и карт для предварительной оценки 
трассы и проектирования дорог.   

• Отвечает за координацию и анализ 
предварительных топографических изысканий. 

• Координация работы всех членов команды и 
предоставление необходимой информации для 
технико-экономического обоснования. 

• Ответственность за проведение полевых 
исследований и оценку существующей 
инфраструктуры и схем транспортного потока, 
включая потенциальные альтернативные стратегии 
организации дорожного движения во время 
строительства. 
• Оценка показателей безопасности дороги в 
прошлом и проведение предварительного аудита 
безопасности на проектной дороге. 
• Подготовка и консультации с Заказчиком по 

предварительным проектам, которые должны 
включать в себя элементы, обеспечивающие 
устойчивость к изменению климата и повышение 
безопасности дорожного движения, а также 
соответствующие технические условия.  

• Оценка предварительных объемов и затрат.  
• Подготовка необходимых отчетов. 

• Степень магистра или аспиранта в области 
гражданского строительства, дорожного 
строительства или смежных областях. 

• Членство в международно признанной инженерной 
организации в соответствующих областях. 

• Отличные письменные и устные коммуникативные 
навыки на английском языке. 

 
Опыт  
• Минимум 20 лет общего профессионального 

опыта, в том числе минимум 15 лет в области 
планирования и проектирования автомобильных 
дорог, подготовки проектов.  

• Знание стандартов проектирования дорог в 
Центральной Азии или других азиатских странах. 

• Знание глобальных требований и решений в 
области безопасности дорожного движения и 
проектирования с учетом климатических условий 

 

2. Инженер ИССО  
• Провести оценку железобетонных и стальных 

конструкций (например, мостов, водопропускных 
• Степень магистра или аспиранта в области 

мостостроения, гражданского строительства, 
строительной инженерии или смежных областях. 
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труб, инженерных сетей) и определить 
потребности в модернизации. 

• Подготовить концептуальные проекты сооружений 
вместе с предварительной сметой расходов. 

• Согласование с заказчиком концептуальных 
проектов и вариантов. 

• Контроль и проведение полевых изысканий. 
• Координация работы всех членов команды и 

предоставление необходимой информации для 
технико-экономического обоснования. 

• Проведение сессий по передаче знаний и 
предоставление информации для обучения 
персонала ГРП, когда это необходимо. 

• Подготовка необходимых отчетов.  

• Членство в международно признанном 
инженерном учреждении в соответствующих 
областях. 

• Отличные письменные и устные коммуникативные 
навыки на английском языке. 

 
Опыт  
• Минимум 15 лет профессионального опыта в 

проектировании конструкций, из них минимум 10 
лет в проектировании мостов для 
автомагистральных проектов, включая 
проектирование крупных мостов (пролет более 50 
м). 

• Опыт работы в зарубежных и/или южноазиатских 
проектах по проектированию мостов является 
большим преимуществом. 

• Предпочтительным является опыт работы в 
проектах, финансируемых АБР и другими 
многосторонними финансирующими 
организациями. 

 
Статус занятости: 
• Эксперт должен быть штатным сотрудником 

консультанта и к моменту окончания срока подачи 
технических предложений иметь стаж работы в 
компании не менее 2 лет. 

 
3. Инженер-геотехник и инженер по материалам  
• Проведение геотехнических исследований и 

подготовка отчета о геотехнических 
исследованиях/оценке.  

• Разработка геотехнических контрмер/мер по 
снижению рисков и подготовка предварительных 
чертежей и предварительных смет затрат на 
сооружения с анализом ставок.  

• Проведение геотехнических исследований мостов 
на трассе и предоставление геотехнической 
поддержки инженеру ИССО.  

• Координация работы всех членов команды и 
предоставление необходимой информации для 
технико-экономического обоснования. 

• Проведение сессий по передаче знаний и 
предоставление информации для обучения, когда 
это необходимо. 

• Совместно с инженером-дорожником оценивать 
недавно завершенные проекты в данном районе 
и/или в других частях страны, чтобы определить 
уровень эксплуатационных характеристик 
дорожного покрытия. 

• Анализировать технические спецификации и 
объемы неудачных проектов для определения их 
причин и необходимых изменений. 

• Оценивать альтернативные типы дорожного 
покрытия и определять наиболее подходящие 
для геометрии и функционального класса, а также 
меры по снижению риска неудачи выбранного 
проекта. 

• Продемонстрировать технологичность и 
устойчивость выбранного типа дорожного 
покрытия. 

• Степень бакалавра в области геотехнического 
инжиниринга, геологии или геологических наук, 
механики грунтов, гражданского строительства или 
смежных областях. 

• Степень магистра или аспиранта в 
соответствующей области является 
преимуществом. 

• Членство в международно признанной инженерной 
организации в соответствующих областях 
является большим преимуществом. 

• Отличные письменные и устные коммуникативные 
навыки на английском языке 

 
Опыт  
• Минимум 12 лет опыта в области геотехнических 

исследований насыпных откосов, изучения 
оползней, выявления зон хронического смещения, 
стабилизации откосов, Q-значения/RMR, 
классификации горных пород и геологического 
картирования. 

• Не менее 10 лет опыта в области исследований и 
изысканий грунтов и материалов, выявления зон 
выемки и карьеров, стабилизации откосов. 

• Глубокое понимание устойчивых к изменению 
климата материалов для дорожных покрытий, их 
экономической эффективности и технологичности. 
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• Оценивать эффективность и результативность 

политики МТК в отношении обслуживания на 
основе результатов и периода уведомления о 
дефектах. 

 
4. Экономист в области транспорта  
• Подготовка методологии и графика сбора 

данных, а также письменных обзоров 
литературы и результатов анализа; 

• Анализ обоснования проекта, структуры 
проектирования и мониторинга, подготовка 
планов и координация с другими членами 
команды сбора исходных данных для базовых 
показателей и мер в рамках структуры, а также 
других необходимых данных;  

• Предложение способов разработки проекта с 
целью максимального развития региона и 
занятости, включая, помимо прочего, туризм и 
торговлю, с учетом социальной и экологической 
устойчивости; 

• Оценка инвестиционного риска на основе 
наличия средств на обслуживание и 
институционального потенциала, а также 
предложение практической стратегии, которая 
может быть реализована в краткосрочной 
перспективе для снижения рисков; 

• Представить предложения по брендингу 
проектной дороги (например, как живописного 
маршрута) для привлечения транзитного 
транспорта и туристов;  

• Провести экономический анализ различных 
вариантов улучшения с учетом Руководства АБР 
по экономическому анализу проектов (2017 г.) — 
использовать вероятностный метод для оценки 
экономической отдачи. Анализ должен 
учитывать распределение выгод и затрат по 
классам доходов. 

 

• Степень бакалавра в области экономики, 
транспортного планирования или смежных 
областях. 

• Степень магистра или аспиранта в 
соответствующей области является 
преимуществом. 

• Отличные письменные и устные коммуникативные 
навыки на английском языке 

 
Опыт  
• Минимум 15 лет профессионального опыта в 

проведении экономического анализа 
транспортных проектов. 

• Минимум 10 лет опыта работы в качестве 
транспортного экономиста в крупных 
автодорожных проектах.  

• Умение проводить анализ в HDM-4 
• Опыт работы в проектах, финансируемых АБР и 

другими многосторонними финансирующими 
организациями, является большим 
преимуществом. 

5. Специалист по вопросам окружающей среды 
и изменения климата 

 

• Совместно со специалистом по ГИС подготовить 
базовые данные по управлению окружающей 
средой в форме ГИС, которые могут служить в 
качестве базового слоя данных о трассировке 
дорог, расположении выемок и карьеров, 
асфальтовых заводов, строительных лагерей 
(если они известны или предлагаются); 
экологические условия зоны влияния проекта и 
информация, связанная с чувствительными 
рецепторами 

• Определить и оценить уровень различных прямых 
и косвенных экологических рисков и предложить 
соответствующие меры по их снижению. Риски 
могут включать, среди прочего, следующее: пыль, 
шум и вибрация в результате строительных 
работ, особенно взрывных работ, управление и 
восстановление выемок и карьеров, выбросы 
транспортных средств и разливы ГСМ в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, незаконная вырубка лесов, 

• Степень бакалавра в области экологии или 
экологической инженерии или в соответствующих 
областях. 

• Предпочтительно наличие степени магистра или 
аспиранта в области экологических наук или 
смежных областях. 

• Отличные письменные и устные коммуникативные 
навыки на английском языке. 

 
Опыт работы:  
• Минимум 15 лет профессионального опыта. 
• Минимум 12 лет опыта в области первоначальной 

экологической оценки/оценки воздействия на 
окружающую среду, а также подготовки и 
мониторинга реализации ПУОСКУ (SEMP) для 
инфраструктурных проектов, реализуемых при 
внешней помощи, включая механизмы 
рассмотрения жалоб. 

• Опыт проведения анализа климатических рисков, 
подготовки оценок климатических рисков и 
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браконьерство и загрязнение воды и воздуха в 
результате увеличения доступности дорог и 
мобильности 

• Предоставить достаточно подробное описание 
всех охраняемых территорий, существующих в 
зоне влияния проекта, с указанием их ценности с 
точки зрения биоразнообразия; физических и 
культурных ресурсов с указанием их 
исторической, культурной и духовной ценности. 
Следует предложить процедуры для случаев 
обнаружения возможных неопознанных 
подземных реликвий. 

• Проведение оценки изменения климата и рисков в 
рамках общей оценки воздействия на окружающую 
среду и социальную сферу. 

• Подготовка документов и систем по вопросам 
охраны окружающей среды и социальной 
ответственности, перечисленных в пункте 20 
настоящего технического задания, с учетом 
мнения других членов команды. 

• Интеграция системы ГИС и системы управления 
охраной окружающей среды и социальной 
ответственностью; 

• Провести обзор возможностей ГРП и 
соответствующих местных органов власти в 
области экологического управления и 
рекомендовать меры по укреплению 
институционального потенциала 

• Определить целевые группы и сформулировать 
вопросы для проведения конструктивных 
консультаций с общественностью 

• Координация со всеми членами группы и 
предоставление необходимой информации для 
технико-экономического обоснования. 

• Провести обзор литературы, отчетов, опросов и 
доступных документов для оценки риска бедствий, 
включая наводнения и наносы, а также других 
рисков бедствий вдоль трассы дороги, и оценить 
результаты. 

• Проведение всех необходимых исследований, 
предусмотренных в техническом задании. 
 

 

уязвимости, а также разработки мер по адаптации 
и/или смягчению последствий в инфраструктурных 
проектах/проектах, реализуемых при внешней 
помощи. 

• Требуется опыт разработки и реализации мер по 
снижению климатических рисков и рисков 
стихийных бедствий для проектов, 
финансируемых многосторонними банками 
развития.  

• Знание Парижского соглашения является 
преимуществом. 

• Подтвержденный опыт работы с моделями оценки 
выбросов парниковых газов, такими как HDM-4 и 
TEEMPC. 

• Опыт работы в проектах, финансируемых АБР и 
другими многосторонними финансирующими 
учреждениями, является большим 
преимуществом. 
 

6. Специалист по социальным и гендерным 
вопросам 

 

• Координация работы всех членов команды и 
предоставление необходимой информации для 
технико-экономического обоснования. 

• Планирование и управление полевыми 
исследованиями для скрининга и оценки 
социального воздействия, включая данные, 
необходимые для проведения тщательной 
гендерной оценки (см. Приложение 1 к ТЗ для 
детального проектирования). 

• Проведение анализа социальных последствий 
вынужденного переселения в связи с изъятием 
земельных участков и ограничением доступа, а 
также соответствующих опросов среди лиц, 
подпадающих под негативное воздействие 

• Степень бакалавра или эквивалентная степень в 
области социальных наук, развития сообществ или 
международного развития, гендерных 
исследований и исследований по проблемам 
женщин, труда и социальной защиты. 

• Преимуществом будет степень магистра или 
аспиранта в соответствующей области. 

• Отличные письменные и устные коммуникативные 
навыки на английском языке. 

 
Опыт  
• Владение методами анализа социального 

воздействия, социальной оценки и развития с 
участием общественности, знание социальной 
политики, планирования вынужденного 
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проекта, с целью определения масштабов 
вынужденного переселения. 

• Проведение конструктивных консультаций и 
раскрытие информации лицам, подвергшимся 
негативному воздействию, включая женщин и 
уязвимые группы населения, а также другим 
заинтересованным сторонам. 

• Глубокое знание действующего закона об изъятии 
земель, любой национальной политики 
переселения и ESF АБР. 

переселения, планирования развития коренных 
народов; знакомство с вопросами труда и 
социальной защиты, гендерной оценки, развития 
под руководством общин и общественных 
коммуникаций и др. 

• Опыт разработки гендерной оценки и плана 
действий по проекту в соответствии с 
руководящими принципами АБР по интеграции 
гендерных аспектов. 

• Опыт работы с SPS 2009 и/или ESF АБР и другими 
социальными политиками многосторонних банков 
развития является большим преимуществом. 

 
7. Специалист по логистике и 

региональному сотрудничеству 
 

• Координировать работу со всеми членами 
команды и предоставлять информацию для 
технико-экономического обоснования 
логистических, грузовых и региональных 
интеграционных аспектов проекта. 

• Оценивать роль проекта в рамках коридора 
ЦАРЭС 3 и его интеграцию с региональной 
инфраструктурой, включая 
железнодорожный, автомобильный и 
воздушный транспорт, а также оценивать 
его влияние на региональную торговлю и 
транспортную доступность. 

• Анализировать существующие и будущие 
грузовые и пассажирские потоки, выявлять 
логистические узкие места и предлагать 
меры по повышению эффективности 
транспортных и логистических цепочек. 

• Разработка концепций и рекомендаций по 
развитию мультимодальной логистики, 
включая позиционирование Манаса 
(Джалал-Абада) как регионального 
логистического центра и определение 
необходимых инфраструктурных и 
операционных улучшений. 

• Вклад в экономический анализ, 
предварительное проектирование и 
технико-экономическое обоснование с 
учетом логистических аспектов и 
регионального сотрудничества, включая 
консультации с заинтересованными 
сторонами и подготовку отчетов 

• Степень бакалавра в области транспорта, 
логистики, экономики, инженерии или 
смежных областях (предпочтительно 
степень магистра). 
 
Требования к опыту: 

• Минимум 10 лет профессионального опыта 
в области транспортной логистики, грузовых 
систем или регионального транспортного 
планирования. 

• Опыт в развитии мультимодальных 
перевозок и транспортных коридоров, 
предпочтительно в Центральной Азии или 
аналогичных регионах. 

• Подтвержденный опыт проведения технико-
экономических обоснований и анализа 
грузоперевозок/логистики для транспортных 
проектов. 

•  Желателен опыт работы над проектами, 
финансируемыми АБР или другими 
многосторонними банками развития. 

8. Специалист по закупкам   
• При необходимости обновить и улучшить 

закупочную документацию в отчете о ТЭО. 
• В консультации с другими членами команды 

в целом, национальным экспертом по 
управлению количеством и качеством и 
экспертом по автоматизированному 
проектированию в частности, проверить 
спецификацию материалов, чтобы 
убедиться, что ее элементы (термины, 
определения, ссылки) соответствуют 
чертежам и спецификациям. 

• Совместно с Заказчиком и национальным 
специалистом по оценке качества и 

• Степень бакалавра в области гражданского 
строительства, коммерческого права или 
смежных областях. 

• Отличные навыки письменной и устной 
коммуникации на английском языке. 
 
Опыт работы: 

• Минимум 10 лет профессионального опыта 
в сфере закупок строительных работ и 
подбора консультационных фирм в 
соответствии с политикой АБР или 
многосторонних банков. 
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количества, проверить цены за единицу и 
получить согласие ГРП на эти цены. 

• Оказать помощь ГРП в подготовке проекта 
технического задания для привлечения 
инженера по надзору за строительством 

• Минимум 5 лет опыта в сфере закупок 
строительных работ и консультационных 
услуг для проектов строительства 
автомагистралей в развивающихся странах 

Национальные эксперты  
Заместитель руководителя группы (отдельно или любой из 1–8) 
• Координация работы всех членов команды и 

предоставление необходимой информации для 
технико-экономического обоснования. 

• Ответственность за всю местную коммуникацию и 
координацию.  

• Координировать и планировать все задачи, а также 
помогать руководителю команды в управлении 
членами команды.  

• Помогать руководителю группы в обеспечении 
высокого качества и оперативности выполнения 
всех поставленных задач.  

• Координировать работу между ГРП, консультантом 
и другими соответствующими агентствами и 
проводить презентации. 

 

Требования: 
• Минимальный уровень образования: 

бакалавр в области гражданского 
строительства, управления проектами, 
права, экономики или смежных областях. 

• Отличные письменные и устные 
коммуникативные навыки на английском, 
русском и кыргызском языке. 

 
Опыт 
• Минимум 15 лет общего профессионального 

опыта, в том числе 8 лет опыта в управлении, 
планировании, подготовке и проектировании 
автомобильных дорожных проектов, включая 
проекты, реализуемые при внешней помощи; 

• Предпочтительный опыт работы в проектах, 
финансируемых АБР или другими 
многосторонними финансирующими 
учреждениями. 

 
 

1. Специалист по дорожному 
строительству/CAD 

 

• Проверка пригодности исследований, данных и их 
точности. 

• Проверка входных и выходных данных 
проектирования для технико-экономических 
обоснований. 

• Проведение проверок проекта на местности. 
• Помощь международному инженеру-

проектировщику автомобильных дорог в 
подготовке предварительных смет, вариантов 
трассировки, предварительных проектов 
дорожного покрытия и т. д. 

• Подготовка предварительных проектных чертежей 
и соответствующих проектных отчетов в 
сотрудничестве со всеми экспертами. 

• Координировать работу между ГРП, консультантом 
и другими соответствующими агентствами и 
проводить презентации. 
 

• Минимальное требование: степень бакалавра в 
области гражданского строительства, дорожного 
строительства или смежных областях. 

• Степень магистра или аспиранта в 
соответствующей области является 
преимуществом. 

• Свободное владение письменным и устным 
английским и местным языком. 
 

Опыт  
• Минимум 15 лет общего профессионального 

опыта, в том числе 8 лет опыта в планировании, 
подготовке и проектировании дорожных проектов, 
включая проекты, реализуемые при внешней 
помощи. 

• Опыт проведения технико-экономических 
обоснований и надзора за проектированием и 
строительством крупных дорожных проектов.  

• Предпочтительным является опыт работы в 
проектах, финансируемых АБР и другими 
многосторонними финансирующими 
организациями. 

 
2. Инженер-ИССО   
• Проведение технико-экономического обоснования 

мостов и определение требований и мест 
расположения мостов. 

• Работа с международным инженером ИССО на 
протяжении всего задания. 

• Степень бакалавра или магистра в области 
мостостроения, гражданского строительства, 
строительной инженерии или смежных областях. 

• Степень магистра или аспиранта в 
соответствующей области является 
преимуществом. 
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• Подготовка спецификаций и концептуальных 

проектов сооружений 
•  Предоставление смет расходов и цен за единицу 

команде, занимающейся подготовкой ВОР. 
• Контролирует и проводит полевые исследования. 
• Координация работы всех членов команды и 

предоставление необходимой информации для 
технико-экономического обоснования. 

• Проведение сессий по передаче знаний и 
предоставление материалов для обучения, когда 
это необходимо.  

• Отличные письменные и устные коммуникативные 
навыки на английском языке. 

 
Опыт  
• Минимум 12 лет профессионального опыта в 

проектировании конструкций, из них минимум 8 лет 
в проектировании мостов для автомагистральных 
проектов. 

• Предпочтительно наличие опыта проектирования 
крупных мостов. 

• Предпочтительный опыт работы в проектах, 
финансируемых АБР и другими многосторонними 
финансирующими организациями. 
 

3. Инженер-геотехник  
• Проведение геотехнических исследований и 

подготовка отчета о геотехнических 
исследованиях/оценке. 

• Сотрудничество с международным 
инженером-геотехником на протяжении 
всего проекта. 

• Разработка геотехнических мер 
противодействия/смягчения последствий и 
подготовка подробных чертежей и смет 
затрат на конструкции с анализом 
стоимости. 

• Проведение геотехнических исследований 
мостов на трассе и предоставление 
геотехнической поддержки инженеру ИССО.  
 

• Степень бакалавра в области геотехнической 
инженерии, геологии или геологических наук, 
механики грунтов, гражданского строительства или 
смежных областях. 
 
• Степень магистра или последипломное 
образование в соответствующей области является 
преимуществом. 
 
• Отличные навыки письменной и устной 
коммуникации на английском языке.  
 
Опыт работы:  
• Не менее 12 лет опыта в проведении 
геотехнических изысканий склонов насыпей и 
сооружений, исследований подземных и наземных 
оползней, выявлении зон хронического смещения, 
стабилизации склонов, расчете коэффициента 
Q/RMR, классификации горных пород и 
составлении геологических карт. 
• Опыт проведения изысканий и 
исследований грунтов и материалов, определения 
мест добычи и карьеров, определения плотности и 
CBR грунтов земляного полотна, определения 
мест складирования непригодных материалов во 
время выполнения строительных работ, геолого-
геотехнических изысканий для глубоких 
фундаментов мостов или мелких и глубоких 
фундаментов других сооружений, а также 
проектирования насыпей и откосов; проведение 
лабораторных и полевых испытаний, анализ 
результатов, подготовка отчетов, анализ 
устойчивости откосов, проектирование насыпей 
(низких/высоких), выявление зон хронического 
оползания и мер по стабилизации откосов, 
определение типов фундаментов для 
мостов/сооружений и т. д. в рамках проектов 
проектирования и/или строительства 
автомобильных дорог 
• Опыт работы в проектах, финансируемых 
АБР и другими многосторонними 
финансирующими организациями 

4. Специалист по географическим 
информационным системам 
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• Совместно с международным специалистом по 

окружающей среде и специалистами по 
социальному развитию, а также по согласованию 
со специалистом по CAD подготовить электронные 
карты экологических зон, земельных участков, 
которые необходимо изъять, зданий и сооружений, 
которые будут располагаться вдоль дороги, 
существующих культурных и природных 
ценностей, а также указать уязвимые зоны; 

• Указать районы, в которых были собраны 
исходные данные о социальном и экологическом 
воздействии и результатах в соответствии с 
требованиями Заказчика;  

• Подготовить простое руководство пользователя по 
обновлению и расширению этих карт и провести 
обучение пользователей в ГРП; и 

• Настроить систему для публикации сводных 
данных о ходе работ и оперативных данных на веб-
сайте МТК и обеспечить их точность и надежность 
до окончания консультационных работ. 

 

• Опыт работы с ГИС или в смежных областях. 
Степень младшего специалиста в области ГИС или 
эквивалентный опыт. 
• Владение пакетом ESRI ArcGIS, ArcMap, 
ArcCatalog или ESRI Business Analyst 
• 2 года опыта внедрения и управления ГИС.  
• Опыт работы с ГИС в поддержке компьютерного 
черчения 
• Способность предоставлять обучение, знания, 
навыки и умения, необходимые персоналу 
Заказчика для использования системы ГИС и 
данных 

 

5. Эксперт по охране окружающей среды  
• Координация работы всех членов команды и 

предоставление необходимой информации для 
технико-экономического обоснования. 

• Работа с международными специалистами по 
окружающей среде для сбора, анализа и 
обработки данных. 

• Поддержка проведения предварительных базовых 
исследований по воздуху, воде, шуму, вибрации, 
экологии, биоразнообразию, трафику, почве.  

• Предоставление команде информации о местных 
и районных проблемах, связанных с факторами 
окружающей среды. 

• Проведение конструктивных консультаций с 
сообществом и различными заинтересованными 
сторонами, включая гражданские общественные 
организации, и включение результатов анализа в 
отчеты по экологической экспертизе и оценке. 

• Минимальный уровень образования: бакалавр в 
области экологической инженерии, экологических 
наук, климатологии, метеорологии или смежных 
областях. 

• Отличные письменные и устные коммуникативные 
навыки на английском языке. 

 
Опыт  
• Минимум 8 лет профессионального опыта в 

области первоначальной экологической 
оценки/оценки воздействия на окружающую среду, 
а также подготовки и мониторинга реализации 
ESMP для инфраструктурных проектов в КР. 

• Предпочтительно наличие опыта работы над 
проектами, реализуемыми при внешней помощи. 

• Предпочтительным является опыт работы с 
многосторонними банками развития, в частности 
знакомство с SPS 2009 и/или ESF АБР. 

• Опыт работы в проектах в холмистой/горной 
местности и охраняемых территориях является 
большим преимуществом. 

6. Эксперт по климату  
• Координация работы всех членов команды и 

предоставление необходимой информации для 
технико-экономического обоснования. 

• Работа с международными экспертами по климату 
и устойчивости к бедствиям для сбора данных, их 
анализа и предоставления необходимой 
информации. 

• Проведение обзора литературы, отчетов, опросов 
и доступных документов для оценки риска 
стихийных бедствий, включая наводнения и 
наносы, а также других рисков стихийных бедствий 
вдоль трассы дороги и оценка результатов. 

• Поддержка в проведении всех необходимых 
исследований, предусмотренных в техническом 
задании. 

 

• Минимальный уровень образования: бакалавр в 
области климатологии, метеорологии, 
экологической инженерии и смежных областях. 

• Отличные письменные и устные коммуникативные 
навыки на английском языке. 

 
Опыт  
• Минимум 8 лет профессионального опыта в 

проектах в области развития и проектирования мер 
по адаптации.  

• Предпочтительно наличие опыта разработки и 
реализации мер по снижению рисков, связанных с 
изменением климата и стихийными бедствиями.  

• Знание Парижского соглашения является 
преимуществом. 
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• Опыт работы в проектах, финансируемых АБР и 

другими многосторонними финансирующими 
организациями, является большим 
преимуществом. 
 

7. Эксперт по социальным защитным мерам/изъятию земельных участков и переселению 
• Координация работы всех членов команды и 

предоставление необходимой информации для 
технико-экономического обоснования. 

• Координация и сотрудничество с международными 
экспертами по защитным мерам для проведения 
необходимых полевых исследований, 
консультаций, сбора данных и оценок. 

• Работа с международным экспертом для 
определения институциональных механизмов 
изъятия земельных участков и переселения. 

• Работа с международным экспертом для 
определения бюджета и графика изъятия 
земельных участков и переселения. 

• Минимальное требование: степень бакалавра или 
эквивалентная степень в области социального, 
общинного или международного развития, 
гендерных вопросов и развития, труда и 
социальной защиты. 

• Минимум 10 лет профессионального опыта в 
области изъятия земельных участков, 
реабилитации и переселения. 

• Свободное владение письменным и устным 
английским и местным языком. 

 
Опыт  
• Опыт в области оценки социального воздействия и   

связанных   исследований, подготовки плана 
переселения, плана изъятия земельных участков, 
документации по плану в отношении коренных 
народов, а также связанных отчетов о комплексной 
проверке. 

• Эксперт по переселению и изъятию земельных 
участков как минимум в одном проекте по 
строительству автомагистрали. 

• Предпочтительно наличие опыта работы с 
многосторонними банками развития, в частности 
знакомство с процедурами АБР. 

 
8. Инженер-геодезист  
• Оказание поддержки всем другим экспертам в 

проведении разведочных изысканий с целью 
определения наиболее целесообразного 
маршрута или маршрутов для дальнейших 
детальных исследований.  

• Проведение предварительного изыскания на 
основе разведывательного изыскания с 
использованием соответствующих инструментов 
для сбора всей физической информации, 
затрагивающей предполагаемое местоположение 
автомагистрали. 

• Координация всех внешних изыскательских работ. 
• Ведение учета всех геодезических данных. 
• Сбор данных о продольном и поперечном сечениях 

и установление контрольных точек для 
определения окончательной осевой линии дороги. 

• Координация со всеми членами команды и 
предоставление необходимой информации для 
технико-экономического обоснования. 
 

Квалификация 
• Минимальный диплом в области гражданского 

строительства, геодезии или смежных областях. 
• Письменное и устное владение английским и 

местным языком. 
 
Опыт 
• Минимум 10 лет профессионального опыта. 
• Минимум 5 лет опыта в проведении геодезических 

работ.  
• Выполнение как минимум 1 топографической 

съемки крупных дорог общей протяженностью 5 км 
и более за последние 10 лет.  

• Опыт работы с ГИС. 
 

9. Эксперт по компьютерному проектированию   
• Сбор информации, предоставленной 

геодезической бригадой, и подготовка чертежей и 
планов базового варианта и предпочтительного 
варианта по запросу международного инженера-
дорожника и заместителя руководителя группы; 

• Оптимизация выбранного трассирования с 
уделением особого внимания технологичности и 

• Степень или диплом в области архитектуры, 
инженерии или смежной области 

• 5 лет опыта работы с CAD 
• Опыт и хорошая подготовка в области развития 

инфраструктуры 
• Уверенное владение Microstation, AutoCAD, 3D Max 

и умение работать с графическим программным 
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ремонтопригодности дороги с учетом социальных, 
экологических и технических параметров (включая 
безопасность дорожного движения); и 

• Подготовка полного комплекта чертежей для 
сопроводительных тендерных документов. 

 

обеспечением Sketchup, 3D Max, Photoshop и 
Adobe In-Design 

• Способность понимать и интерпретировать эскизы, 
предоставленные инженерами-дорожниками 

10. Эксперт по социальному развитию и 
гендерным вопросам 

 

• Подготовить анализ уровня бедности и 
социальной ситуации, а также гендерную 
оценку и план действий (GAAP) в 
соответствии с руководящими принципами 
АБР. При необходимости проводить 
соответствующие обследования. Оценка 
должна основываться на фактических 
данных и учитывать контекст. 

•  Составить перечень потенциальных 
заинтересованных сторон, включая 
ключевых представителей женского 
населения, уязвимые группы и 
соответствующие организации 
гражданского общества, с которыми 
необходимо взаимодействовать в ходе 
подготовки GAAP и реализации GAP. 

• Разработать план работы, координировать 
его с всеми членами команды и внести 
необходимый вклад в анализ детального 
проекта 

• Провести конструктивные консультации с 
лицами, непосредственно затронутыми 
реализацией проекта, и другими 
заинтересованными сторонами (включая 
НПО). 

• Подготовить рекомендации по механизмам 
реализации GAP, а также по стратегическим 
и практическим аспектам гендерной 
проблематики/GESI в дизайне проекта. 

• Определить соответствующие позиции и 
смету расходов, которые необходимо учесть 
при реализации GAP. 

• Оценить социальные аспекты, которые 
повлияют на разработку и реализацию 
будущего проекта, включая участие 
организаций гражданского общества и 
коммуникационную стратегию, 
инфекционные заболевания (например, 
ИППП, в том числе венерические 
заболевания), торговлю людьми и основные 
трудовые нормы. 

• Своевременно консультироваться с 
сотрудником АБР, ответственным за 
гендерные вопросы, и запрашивать его 
отзывы перед окончательной доработкой 
анкет для проведения опросов, графиков 
выполнения работ и общих принципов и 
подходов (GAAP) для проекта. 

•    Минимальное образование: степень бакалавра 
или эквивалент в области социальных наук, 
развития сообществ или международного 
развития, гендерных исследований и женских 
исследований, трудовых отношений и социальной 
защиты. 
•    Не менее 7 лет профессионального опыта 
внедрения подходов GESI во всех компонентах 
проекта 
•    Свободное владение письменной и устной 
речью на английском и местном языках 
 
Опыт:  
•    Знание принципов учета гендерных аспектов и 
GESI в контексте Кыргызской Республики. 
•    Опыт разработки анализа GESI и стратегий 
GESI в рамках проектов. 
•    Желателен опыт работы с многосторонними 
банками развития, в частности знание процедур 
АБР. 
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